


दिनांक 22.05.2014 को 4.30 बजे अपराह्न सचिव उद्योग के अध्यक्षता में आयोजित ASIDE अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-



उपस्थिति : सूची संलग्न।

ASIDE योजनान्तर्गत State Level Export Promotion Committee द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम Silk Park, Irba, Ranchi की अद्यतन प्रगति के संबंध में JINFRA द्वारा अवगत कराया गया। JINFRA ने बताया कि चूंकि भूखण्ड संजय गाँधी कॉ-ओपरेटिव स्पीनिंग मिल की है। अतः एक Company बना कर Co-operative के सदस्यों को Share holder बनाया जा सकता है। विचारोपरान्त सर्वसम्मति से इसके लिए Profit sharing pattern adopt करने का निर्णय लिया गया। JINFRA ने सुझाव दिया कि built up area में कुछ Free space सदस्यों को उपलब्ध कराया जा सकता है। निदेशक, हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प-सह-प्रबंध निदेशक, झारकाफ्ट ने JINFRA से कहा कि इसी प्रकार के कुछ सुझावों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए, जिससे कि निविदा की प्रक्रिया जून माह तक शुरू की जा सके।

2. SPIADA के उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि Trade Centre cum Convention Centre के भू-अधिग्रहण हेतु संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के PL, A/C में वॉछित राशि उपलब्ध करा दी गई है। पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक तथा सचिव, SPIADA का पद रिक्त रहने के कारण मामलों के निष्पादन में कठिनाई हो रही है। विभागीय स्तर पर इस संबंध में कार्रवाई हो रही है।

3. निदेशक, हस्तकरघा रेशम एवं हस्त शिल्प-सह- प्रबंध निदेशक, झारकाफ्ट ने सूचित किया कि Silk Park, Saraikela-Kharsawan के लिए खरसावों प्रखण्ड के बोरडा ग्राम में 5.90 एकड़ जमीन का हस्तांतरण उद्योग विभाग को किया जा चुका है। JINFRA ने सूचित किया कि उक्त Silk Park का DPR तथा Tender 15 जुलाई, 2014 तक पूरा कर लिया जायेगा।

4. ASIDE अन्तर्गत आदित्यपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र के निर्यात परक औद्योगिक क्षेत्र में common सुविधाओं के निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निदेश सचिव उद्योग द्वारा दिया गया।

5. ASIDE अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत एवं क्रियान्वित की जा रही लंबित परियोजनाओं पर भी सचिव उद्योग द्वारा जानकारी माँगी गई। MD, AIADA ने बताया कि 7th phase का काम पूरा हो चुका है। सचिव उद्योग ने निदेश दिया कि उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र नोडल एजेंसी RIADA को शीघ्र भेजा जाए।

6. सचिव, RIADA ने सूचित किया कि IT Tower का कार्य कतिपय कारणों से रूका हुआ है। प्रबंध निदेशक, रियाडा द्वारा निविदा इत्यादि का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादित किया जाए।

7. Auto SEZ आदित्यपुर का कार्य इसके लिए निर्धारित 90 एकड़ में से 54 एकड़ वन भूमि के de-notification के अभाव में रूका हुआ है। पुनः इसके लिए संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार को मुख्य सचिव के माध्यम से पत्र द्वारा स्मारित कराया जा रहा है।

8. ASIDE Fund की समीक्षा के क्रम में Nodal Agency RIADA द्वारा Fund Position तथा व्यय की स्थिति निम्नवत् प्रस्तुत की गई:-

केन्द्रांश (राशि करोड़ में) (रियाडा के बैंक A/C में)

वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि	प्राप्त ब्याज	व्यय की गई राशि	अवशेष राशि
2002-03	4.00	-	-	4.00
2003-04	4.00	-	-	8.00
2004-05	0.00	-	0.296	7.70
2005-06	0.00	-	7.626	0.08
2006-07	2.75	-	0.350	2.48
2007-08	2.75	-	5.228	0.00
2008-09	5.50	1.0536	-	-
2009-10	5.22	-	2.000	9.77
2010-11	0	0.3445	-	10.12
2011-12	0	0.4009	-	10.52
2012-13	3.145	0.1847	9.770	4.08
2013-14	8.29	0.0781	3.145	9.30
Total	35.655	2.062	28.415	

राज्यांश (राशि करोड़ में) (रियाडा के P/L A/C में)

वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि	व्यय की की राशि	अवशेष राशि
2008-09	1.780	0.000	1.780
2009-10	1.200	1.772	1.208
2010-11	1.000	1.498	0.710
2011-12	0.000	0.000	0.710
2012-13	3.000	0.000	3.710
2013-14	2.000	0.000	5.710
Total-	8.98	3.270	

9. नई संभावित परियोजनाओं के चयन के संबंध में विमर्श हुआ। JSIA के श्री एच0पी0 बियानी ने कहा कि Speedy network हेतु राँची में जगह-जगह पर Booster Towers का निर्माण किया जाए, जिससे कि निर्यातक इकाईयों को हर जगह Network की सुविधा मिले। उन्होंने बताया कि राँची जिले में औद्योगिक इकाईयों के आस-पास Network की सुविधा नहीं मिलने से राँची शहर से ही आवश्यक कार्य सम्पादित हो पाते हैं। सचिव उद्योग ने JINFRA से कहा कि यदि यह परियोजना ASIDE अन्तर्गत ली जा सकती है तो इस पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाए। JSIA के ही शरद पोद्दार ने Industrial hub for export oriented units का मामला उठाया। वह भूमि चिन्हित/उपलब्धता के संबंध में विस्तार से प्रतिवेदन बनायें, अन्यथा भूमि के अभाव में परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है।

सचिव उद्योग ने कहा कि BIADA के नियंत्रणाधीन क्षेत्रों से कोई परियोजना ASIDE हेतु नहीं प्रेषित की जाती है। जबकि गिरिडीह, धनबाद आदि जिलों से परियोजनाएं ली जा सकती है। उन्होंने सचिव BIADA को इस हेतु प्रयास करने का निदेश दिया।

10. Jharkhand Export Policy का draft तैयार करने के संबंध में FIEO के श्री सुमन मुखोपाध्याय ने बताया कि झारखण्ड based Export Oriented Products की जिलावार सूची सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया जाना है। उन्होंने अनुरोध किया कि इसकी तैयारी हेतु उद्योग विभाग से FIEO को एक निदेश पत्र दिया जाना चाहिए।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
सचिव उद्योग
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक 1530 / राँची, दिनांक 03-06-2014

09/उ0नि0(बैठक)-27/2006
प्रतिलिपि-सचिव उद्योग के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची/निदेशक, हस्तकरघा रेशम एवं हस्त शिल्प निदेशालय, झारखण्ड, राँची/प्रबन्ध निदेशक, रियाडा, राँची/प्रबन्ध निदेशक, बियाडा, बोकारो/प्रबन्ध निदेशक, एसपियाडा, देवघर/प्रबन्ध निदेशक, आयडा, आदित्यपुर, जमशेदपुर/निदेशक, एम0एस0एम0ई0, विकास संस्थान, रियाडा भवन, नामकूम, राँची/प्रबन्ध निदेशक, जिन्फ्रा, अशोक नगर, राँची/श्री सुमन कुमार मुखोपाध्याय, संयोजक, FIEO, RIADA भवन, नामकूम, राँची/श्री निरंजन तिकी, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची/श्री डी0पी0विद्यार्थी, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची/Senior Vice President, PPPI & Programs, IDFC/महाप्रबन्धक, JIDCO/अध्यक्ष, JSIA/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/14
उप उद्योग निदेशक,
झारखण्ड, राँची