

दिनांक 07.07.2014 को अपराह्न 12:30 बजे सचिव उद्योग की अध्यक्षता में कलस्टर विकास की योजना से संबंधित अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : सूची संलग्न

सर्वप्रथम सचिव उद्योग द्वारा दिनांक 22.05.2014 को सम्पन्न कलस्टर विकास योजना की बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

1. रिफ़ैक्ट्रीज कलस्टर, चिरकुण्डा, धनबाद :-

निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची द्वारा सूचित किया गया कि उक्त कलस्टर हेतु SPV का Contribution (जो लगभग 25.00 लाख है) नहीं हो पा रहा है एवं Land भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि कलस्टर के DPR को SIDBI द्वारा Revise किया जाना है। समिति द्वारा सबसे पहले Land की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। 25-26 जुलाई को उद्योग निदेशक उक्त कलस्टर का दौरा कर बैठक करेंगे।

2. ब्लैक स्मिथी/हैण्ड फ़ोर्जिंग कलस्टर, भेण्ड्रा, बोकारो :-

उक्त दोनों कलस्टर का Validation Report DC (MSME) भारत सरकार को प्रेषित है। DC (MSME) द्वारा किए गए Queries का निराकरण अतिशीघ्र करने का आश्वासन निदेशक एम0एस0एम0ई0 द्वारा दिया गया। सचिव उद्योग ने निदेश दिया कि निदेशक उद्योग उक्त कलस्टर के भ्रमण हेतु तिथि निर्धारित करें।

3. ब्रास एवं ब्रॉन्ज यूटेन्सिल्स कलस्टर, विष्णुगढ़ (हजारीबाग) एवं जरियागढ़ (खूटी)

निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची द्वारा बताया गया कि इस कलस्टर का DSR स्वीकृति हेतु DC (MSME) भारत सरकार को प्रेषित है। समिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने में हो रहे विलम्ब पर चिन्ता व्यक्त करते हुए निदेशक, MSME, Ranchi को इस संबंध में DC (MSME) के कार्यालय से follow up करने का निदेश दिया।

4. राँची-रामगढ़, रिफ़ैक्ट्रीज कलस्टर, राँची :-

कलस्टर की अद्यतन स्थिति के बारे में Director, MSME, Ranchi ने बताया कि equipment लगाए जाएँगे एवं tender कराए जाएँगे, कलस्टर का DPR बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि validation report के स्वीकृति के क्रम में DC (MSME) द्वारा की गई पृच्छाओं का निराकरण शीघ्र कर दिया जाएगा। SPV द्वारा अबतक कोई कार्य नहीं किया गया है, अतः सचिव उद्योग ने कहा कि SPV को mobilise किये जाने की आवश्यकता है। निदेशक उद्योग अगली बैठक के पूर्व entrepreneurs के साथ बैठक कर लें ताकि प्रस्ताव में गतिशीलता लायी जाय।

5. Black Smithy Cluster, Lari, Ramgarh :-

निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची ने बताया कि उक्त कलस्टर का DSR तैयार कर DC (MSME) को भेजा जा चुका है। DC (MSME) द्वारा कुछ पृच्छाएँ की गई हैं, जिनका जवाब भेजा

जाना है। समिति द्वारा निदेश दिया गया कि निदेशक, MSME एक सप्ताह के अन्दर पृच्छाओं पर प्रतिवेदन प्रेषित करें।

6. Bamboo Clustar, Bundu & Sonahatu, Rahe-Bundu, Ranchi:-

Director MSME, Ranchi ने बताया कि DC (MSME) द्वारा की गई पृच्छाओं का जबाव भेजा जा चुका है, शीघ्र ही Sanction मिलने की संभावना है।

7. Engineering Components Cluster, Tupudana, Ranchi:-

DI-MSME, Ranchi द्वारा बताया गया कि DSR तैयार किया जा रहा है। SPV को Mobilise किए जाने की आवश्यकता है। सचिव उद्योग द्वारा निदेश दिया गया कि निदेशक उद्योग उद्यमियों के साथ बैठक कर कलस्टर के काम में गतिशीलता लायें।

8. Silver Jewellery Cluster, Sukri Garha Ramgarh:-

DI-MSME, Ranchi ने बताया कि DSR स्वीकृति हेतु DC (MSME) को भेजा जा चुका है एवं DC (MSME) द्वारा की गई queries का जबाव भेजा जाना है। समिति द्वारा निदेश दिया गया कि Director, MSME एक सप्ताह के अन्दर पृच्छाओं पर प्रतिवेदन भेजें।

9. Fly Ash Cluster, Jamshedpur:-

निदेशक एम0एस0एम0ई0, राँची द्वारा 31 जुलाई तक इस कलस्टर का DSR तैयार कर लिये जाने की सूचना दी गई।

10. Dhanbad Flour Mill Cluster, Dhanbad:-

DI-MSME, Ranchi ने 31 जुलाई तक उक्त कलस्टर का DSR तैयार कर लिये जाने की सूचना दी।

11. Sari Calendaring Cluster, Chirkunda, Dhanbad:-

विचारोपरान्त इस कलस्टर को Drop करने का निर्णय लिया गया।

12. Steel Utensils Cluster & Agriculture Equipment Cluster, Deoghar:-

DI-MSME ने 31 जुलाई तक DSR तैयार कर लिये जाने की बात कही। Working Space उपलब्ध करवाने के लिए सचिव उद्योग ने निदेशक उद्योग को DC, Deoghar के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु निदेशित किया।

13. Deoghar Pera & Allied Cluster, Deoghar:-

इस कलस्टर को Drop करने का निर्णय पूर्व में ही लिया गया है।

14. Auto Service Cluster, Dhanbad:-

DI-MSME, Ranchi ने बताया कि उक्त कलस्टर validation की प्रक्रिया में है, DSR स्वीकृति हेतु DC (MSME) को भेजी गई है।

15. Tribal Art Products, Sarsawa:-

पूर्व में इस कलस्टर को Drop करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु निदेशक एम0एस0एम0ई0, राँची ने बताया कि इस कलस्टर का DSR बनाने के लिए सचिव, MSME मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमिटी द्वारा अनुमोदन दिया जा चुका है। उन्होंने MSME द्वारा DSR तैयार किए जाने की बात कही।

16. Adityapur Auto Cluster:-

MD, Auto cluster, Adityapur द्वारा बताया गया कि भारत सरकार से 2nd installment प्राप्त हो चुका है एवं राज्यांश अनुदान की भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। असैनिक कार्य की प्रगति धीमी होने पर असंतोष व्यक्त किया गया। MD, ऑटो कलस्टर द्वारा बताया गया कि BSNL द्वारा किये जा रहे असैनिक कार्य की गति अत्यन्त धीमी है। सचिव उद्योग ने निदेशक उद्योग को CGM, BSNL श्री सिदिदकी से वार्ता कर कार्य में गति लाने का निदेश दिया। MD, AAC ने बताया कि CETP 4-6 month में तैयार कर लिया जाएगा। High-Tech Lab Building तैयार हो चुका है एवं machine जुलाई अन्त तक install कर लिये जाएँगे। ऑटो कलस्टर को निदेश दिया गया कि अगस्त में उदघाटन की तैयारी करे, ताकि work orders प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जा सके। अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

सचिव उद्योग
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक 2324 / राँची, दिनांक 07/08/2014

09/उ0नि0(कलस्टर बैठक)-16/2009

प्रतिलिपि-सचिव उद्योग के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची/निदेशक, हस्तकरघा रेशम एवं हस्त शिल्प निदेशालय, झारखण्ड, राँची/प्रबन्ध निदेशक, झारकाफ्ट, रातु रोड, राँची/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची/मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड के प्रतिनिधि/निदेशक, एम0एस0एम0ई0, रियाडा भवन, नामकूम, राँची/उप महाप्रबन्धक, सिडबी, राँची/सहायक निदेशक (हस्त शिल्प), वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त (हस्त शिल्प) विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, आत्माराम भवन, तृतीय तल, राधेश्याम गली, मेन रोड, राँची-834004/संयोजक, राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ इण्डिया, प्रधान टावर, द्वितीय तल मेन रोड, राँची/ महाप्रबन्धक, जिडको, राँची/श्री एच0पी0 बियानी, इण्डियन रिफ़ैक्ट्रीज मेकर्स, एसोसियेशन, कोलकाता/श्री बजरंग जालान/श्री अरुण गाद्यान, चिरकुण्डा रिफ़ैक्ट्रीज कलस्टर, चिरकुण्डा, धनबाद/श्री बसन्त अग्रवाल, अध्यक्ष, झारखण्ड रिफ़ैक्ट्रीज मेकर्स, एसोसियेशन, चिरकुण्डा/ श्री रणधीर शर्मा, मेसर्स के0एम0इन्डस्ट्रीज, तुपुदाना इन्डस्ट्रीयल एरिया, राँची एवं जेसिया कलस्टर टेवलपमेंट/श्री सुनील पोद्दार, सी0एम0डी0 सनेक प्रोसेसिंग इण्डिया लि0, प्लॉट नं0 67-82, तुपुदाना इन्डस्ट्रीयल एरिया, राँची/श्री डी0पी0विद्यार्थी, उप उद्योग निदेशक/श्री बी0एम0एल0दास कर्ण, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची/प्रबन्ध निदेशक, आदित्यपुर ऑटो कलस्टर, विकास भवन, आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावाँ/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग/प्राचार्य, मिनी टूल रूम, टाटी सिल्वे, राँची/श्री शरद कुमार पोद्दार, झारखण्ड स्मॉल इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन, कोकर राँची/श्री लाडू राम शर्मा, अध्यक्ष, फ़्लाइं ऐश ब्रिक्स निर्माता संघ, कोल्हान-103, जे0आर0अपार्टमेंट, मारवाड़ी पाड़ा रोड, जुगसलाई, जमशेदपुर/भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद, सी0-29, पसा कोठी, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा/धनबाद/सचिव, रियाडा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप उद्योग निदेशक,
झारखण्ड, राँची