

दिनांक 09.04.2013 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में सचिव उद्योग की अध्यक्षता में कलस्टर विकास से संबंधित योजनाओं के अनुश्रवण हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

1. श्री ए0पी0 सिंह, सचिव उद्योग, झारखण्ड, राँची।
2. निदेशक, MSME, न्यू रियाड़ा भवन, नामकूम, राँची।
3. उप महाप्रबन्धक, सिडबी, राजेन्द्र चौक, राँची।
4. महाप्रबन्धक, जिडको, राँची।
5. श्री बजरंग जलान, चिरकुण्डा रिफ्रेक्ट्रीज कलस्टर, चिरकुण्डा, धनबाद।
6. श्री बसंत गाद्ययान, झारखण्ड रिफ्रेक्ट्रीज मेकर एसोशियेशन, चिरकुण्डा, धनबाद।
7. श्री डी0पी0 विद्यार्थी, उप उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची।
8. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची।
9. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग।
10. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद।
11. प्रबन्ध निदेशक, आदित्यपुर ऑटो कलस्टर विकास भवन, आदित्यपुर
जिला-सरायकेला-खरसौवा
12. श्री शरद पोद्दार, झारखण्ड स्मॉल इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन, कोकर औद्योगिक क्षेत्र,
कोकर, राँची।
13. प्राचार्य, मिनी टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेन्टर, टाटी सिलवई, राँची।

सर्वप्रथम सचिव उद्योग द्वारा दिनांक 01.03.2013 को सम्पन्न कलस्टर विकास योजनाओं की बैठक से संबंधित कृत कार्रवाई की समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि निदेशक, MSME, राँची कलस्टर से संबंधित सभी योजनाओं की समीक्षा हेतु निम्न वर्णित विहित प्रपत्र में योजनावार कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अगली बैठक में समर्पित करेंगे ताकि कलस्टर योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर अग्रतर निर्णय लिया जा सके।

विहित प्रपत्र

क्र०	कलस्टर योजना का नाम	भारत सरकार को अग्रसारित		स्वीकृति की स्थिति पत्रांक/दिनांक	अभ्युक्ति
		QSR	DSR		
1	2	3	4	5	6

1. प्रबन्ध निदेशक, झारक्राफ्ट, राँची के द्वारा बैठक में उपस्थित नहीं रहने के कारण Micro Clusters से संबंधित क्रियान्वित किये जा रहे योजनाओं यथा- विभिन्न कलस्टर, पोखरीकला, बेतला, लातेहार/ब्रास एवं ब्राडंज कलस्टर-परियागढ़, खूँटी एवं विष्णुगढ़, हजारीबाग/बम्बू कलस्टर, बुण्डू एवं सोनाहातू/चांदी का जेवर/ज्वेलरी निर्माण कलस्टर, लारी, रामगढ़/तथा हैण्डटुल कलस्टर (**Hand Tool Cluster**), भेण्ड्रा, बोकारो से संबंधित सभी योजनाओं के अद्यतन प्रगति पर चर्चा नहीं हो सकी।

दिनांक 01.03.2013 की सम्पन्न बैठक में उपर वर्णित कलस्टर विकास की योजनाओं पर लिये गये निर्णय से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में DI-MSME, राँची को समर्पित करने का निदेश सचिव उद्योग सह अध्यक्ष द्वारा दिया गया।

2. Food Processing Cluster:- श्री शरद पोद्दार, JSIA, राँची द्वारा बताया गया कि QSR भारत सरकार को DI-MSME, राँची के स्तर भेजा जा चुका है। कुल 55 इकाईयों को चयनित किया गया है।।

3. इन्जीनियरिंग कलस्टर, तुपुदाना, राँची:- इस योजना से संबंधित QSR DI-MSME, राँची द्वारा तैयार किया जा रहा है। GOI, MSME, से in principle Apprval प्राप्त है। सचिव उद्योग-सह-अध्यक्ष द्वारा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची-सह-विकास पदाधिकारी, रियाडा को तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 01(एक)एकड़ भूमि चयनित करने का निदेश दिया गया।

4. Wooden Furniture cluster, Ranchi- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु अध्यक्ष द्वारा निदेशक MSME, राँची को निदेशित किया गया है कि उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद के राँची इकाई के प्रतिनिधि को बुलाकर उनसे विमर्शोपरान्त समर्पित DSR तथा DPR भारत सरकार को भेजें। अगली बैठक में इस संस्थान के प्रतिनिधि को भाग लेने हेतु पत्र भेजने का निदेश भी दिया गया।

5. रिफ्रेक्ट्रीज कलस्टर, चिरकुण्डा:- झारखण्ड रिफ्रेक्ट्रीज मेकर्स एसोसियेशन, चिरकुण्डा, धनबाद तथा चिरकुण्डा रिफ्रेक्ट्रीज कलस्टर, चिरकुण्डा के उपस्थित प्रतिनिधियों श्री बजरंग जलान एवं श्री बंसत गाद्यायन द्वारा बताया गया कि SPVs का निर्धारित लक्ष्य 10 प्रतिशत collection शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा।

सचिव उद्योग सह अध्यक्ष द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को विषयांकित कलस्टर की इकाईयों के Pollution Clearance की समस्या पर श्री डी०पी० विद्यार्थी, उप उद्योग निदेशक के स्तर से अगल से कार्रवाई किये जाने की जानकारी उपलब्ध करायी गई।

6. पेड़ा उद्योग कलस्टर, देवघर:- इस विषय वस्तु पर श्री शरद पोद्दार JSIA, राँची द्वारा अध्यक्ष को बताया गया कि इस योजना का QSR तैयार किया जा रहा है। शीघ्र ही DI-MSME, राँची को-GOI के Approval हेतु उन्हें उपलब्ध कराया दिया जायेगा।

7. पुरानी साड़ी का कलेण्डरिंग कलस्टर, चिरकुण्डा- प्रबन्ध निदेशक, झारक्राफ्ट के बैठक में भाग नहीं ले सके जिस कारण विषय-वस्तु पर चर्चा नहीं हो पायी।

8. आदित्यपुर ऑटो कलस्टर, आदित्यपुर-

(a) Hi-Tech Lab:- से संबंधित Plant and Machinery को सर्वप्रथम स्थापित किये जाने का निदेश अध्यक्ष द्वारा प्रबन्ध निदेशक को दिया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.04.2013 तक Plant and Machinery का Tneder Final कर लिया जायेगा।

(b) CEPT & HWME:- इसके संदर्भ में सचिव उद्योग सह अध्यक्ष द्वारा निदेशित किया गया कि भूमि की उपलब्धता हेतु प्रयास किया जाय तथा रैयती जमीन को SPVs के नाम पर क्रय किये जाने का सुझाव दिया गया।

साथ ही SPVs के द्वारा contributed राशि के collection को systematic रूप से प्रतिमाह collection की योजना तैयार करने का सुझाव दिया गया।

इसके अतिरिक्त इस योजना को क्रियान्वयन में गतिशीलता प्रदान किये जाने हेतु strength, weakness, opportunity and Threat (SWOT) के आधार पर योजना का मूल्यांकन करने का सुझाव दिया गया तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रत्येक माह समर्पित करने का निदेश प्रबन्ध निदेशक को दिया गया ताकि प्रत्येक माह में आयोजित बैठक में बिन्दुवार समीक्षा कर समस्या के निदान हेतु निर्णय लिया जा सके।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई। अगली बैठक दिनांक 02.05.2013 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आयोजित की जायेगी।

ह0/-
सचिव उद्योग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1348 / राँची, दिनांक 26-04-2013
9/उ0नि0/कलस्टर बैठक/16/2009

प्रतिलिपि: सचिव उद्योग के प्राधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/निदेशक, MSME, न्यू रियाड़ा भवन, नामकूम, राँची/उप महाप्रबन्धक, सिडबी, राजेन्द्र चौक, राँची/महाप्रबन्धक, जिडको, राँची/श्री बजरंग जलान, चिरकुण्डा रिफ्रेक्ट्रीज कलस्टर, चिरकुण्डा, धनबाद/श्री बसंत गाद्ययान, झारखण्ड रिफ्रेक्ट्रीज मेकर एसोशियेशन, चिरकुण्डा, धनबाद/श्री डी0पी0 विद्यार्थी, उप उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद/प्रबन्ध निदेशक, आदित्यपुर ऑटो कलस्टर विकास भवन, आदित्यपुर जिला-सरायकेला-खरसौवा/श्री शरद पोद्दार, झारखण्ड स्मॉल इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन, कोकर औद्योगिक क्षेत्र, कोकर, राँची/प्राचार्य, मिनी टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेन्टर, टाटी सिलवई, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Juan
26.04.13
(जय प्रकाश साहु)
अवर सचिव