

दिनांक 21.08.2018 को अपराह्न 12.30 बजे सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में सर्वश्री झारखण्ड कोल्हान स्टील लि० (मेसर्स NMDC Ltd. की अनुषंगी इकाई) द्वारा उन्टा चतरा में प्रस्तावित स्टील प्लान्ट की प्रगति की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक में कार्यवाही :-

उपस्थिति-संलग्न।

सचिव, उद्योग विभाग द्वारा सर्वश्री झारखण्ड कोल्हान स्टील लि० (मेसर्स NMDC Ltd की अनुषंगी इकाई) द्वारा उन्टा, चतरा में प्रस्तावित 3+3 MTPA या 4+2 MTPA इंटीग्रेटेड स्टील प्लान्ट की प्रगति (भू अर्जन/भूमि अधिग्रहण, कच्चा माल, जल, विद्युत, सड़क एवं रेल इत्यादि)की समीक्षा हेतु आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया, जिसकी विवरणी निम्नवत है:-

क्र०	मुद्दा/मामला	अद्यतन स्थिति
1	क) उन्टा, चतरा स्थित पशुपालन विभाग (भेड़ी फार्म) के 1523.38 एकड़ भूमि का हस्तांतरण।	क) कम्पनी द्वारा उक्त भूमि के हस्तांतरण हेतु अपने पत्रांक LA/ JKSL/02/ राँची, दिनांक 25.01.2018 के द्वारा आवेदन उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग को समर्पित किया गया है साथ ही इसकी प्रति राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची तथा निदेशक उद्योग, झारखण्ड सरकार को भी प्रेषित है। उपरोक्त पत्रांक के क्रम में उद्योग निदेशालय के पत्रांक 345 दिनांक 12.02.2018 के द्वारा 1523.38 एकड़ भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, चतरा को पत्र प्रेषित है।
	ख) R&R एक्ट के तहत 1510.44एकड़ भूमि का अधिग्रहण।	ख) R&R एक्ट के तहत 1510.44एकड़ भूमि जिसमें विभिन्न प्रकार की भूमि सम्मिलित है। Village map एवं land schedule बनाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।
2	लौह अयस्क	कच्चा माल के रूप में लौह अयस्क के लिए घटकुरी लौह अयस्क भण्डार आवंटित करने हेतु JNMDC Ltd. (A JV company between NMDC & JSMD) के पत्रांक JNMDC/Ghat-Res/2017/1319 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को आवेदन समर्पित किया गया है। सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा इस संबंध में सूचित किया गया कि घाटकुरी माईस सारण्डा के No-go zone के अंतर्गत आता है। सारण्डा माईनिंग प्लान के तहत कार्यवाही किया जाना है।
3	70MCM जल की आवश्यकता (उत्तरी कोयल/मुहाने नदी)	कम्पनी द्वारा water Feasibility study पूर्ण हो चुका है। जल आवंटन हेतु ऑन लाईन कंपनी के द्वारा शीघ्र समर्पित किया जायेगा।
4	500MVA पावर की आवश्यकता।	NMDC Ltd. BD/186/II/955, दिनांक 27.06.2016 के द्वारा DVC को आवेदन समर्पित किया गया है।

5	<p>चतरा-इटखोरी राजकीय पथ प्रस्तावित साईट से होकर गुजरती है जिसे ग्राम-उन्टा तथा बरवाडीह के बाद प्रस्तावित स्थल के दक्षिण की ओर मोड़ने (Diversion) की आवश्यकता है। इस हेतु NMDC Ltd. BD/186/I/956, दिनांक 27.06.2016 के द्वारा मुख्य अभियंता पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को आवेदन समर्पित किया गया है जो प्रक्रिया में है।</p> <p>रेल:-TFER & DPR तैयार किया जाना है।</p>
---	---

बैठक में प्रस्तावित प्लान्ट की स्थापना हेतु समीक्षोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:-

क) उन्टा चतरा स्थित पशुपालन विभाग (भेड़ी फार्म) के 1523.38 एकड़ भूमि तथा 700 एकड़ वन भूमि को लेकर प्लान्ट की स्थापना करने की दिशा में कार्य करने हेतु प्रासंगिक कम्पनी को निदेश दिया गया।

R&R एक्ट के तहत 1510.44 एकड़ भू अर्जन हेतु इकाई को आवेदन अगस्त-2018 तक समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया है।

ख) घटकुरी लौह अयस्क भण्डार को पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा **Management Plant for sustainable mines in Saranda at Chaibasa** से संबद्ध कर दिया गया है। अतएव इकाई को सासंगड़ा लौह अयस्क भण्डार या अन्य किसी समुचित उपयुक्त क्षमता वाले लौह अयस्क भण्डार का आवंटन हेतु आवेदन दिये जाने का परामर्श दिया गया। इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संयुक्त सचिव इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखा जाय।

ग) प्लान्ट हेतु 70 MCM जल के लिए मुहाने नदी पर **Topo Sheet** के आधार पर **Feasibility Study** करते हुए जलाशयों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया।

घ) 500 MVA पावर के लिए दिनांक 27.06.2016 को **DVC** को समर्पित आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई किया जाय। इकाई को साथ ही **JBVNL** को भी आवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

ङ) ग्राम-उन्टा तथा बरवाडीह के बाद प्रस्तावित स्थल के दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर **Diversion Road** के निर्माण हेतु **Topo Sheet** के आधार पर पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची तथा प्रासंगिक कम्पनी सर्वश्री झारखण्ड कोल्हान स्टील लि० के साथ एक संयुक्त निरीक्षण सितम्बर के अंतिम सप्ताह में करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ह०/-
सरकार के सचिव
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 2261 / राँची, दिनांक 14/09/2018

05/उ०नि०/इस्पात मंत्रालय बैठक०10/2012 खण्ड-1

प्रतिलिपि:- सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची/खान आयुक्त, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, मेकॉन लि०, राँची/प्रबन्ध निदेशक, मेसर्स जे०एस०एम०डी०सी० लिमिटेड, राँची/निदेशक, भू-अर्जन, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, चतरा/प्रबन्ध निदेशक, मेसर्स एन०एम०डी०सी० लि०/मुख्य अभियंता(मोनेटॉरिंग) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, सर्वश्री झारखण्ड कोल्हान स्टील लि०/निदेशक उद्योग के निजी सहायक(बेबसाईट प्रभारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/9/18
निदेशक उद्योग
झारखण्ड, राँची