

दिनांक— 13.06.2016 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न सी0एस0आर0 की बैठक की कार्यवाही।

आज दिनांक— 13.06.2016 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में सी0एस0आर0 कार्यान्वयन की समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी/कॉरपोरेट सेक्टर के प्रतिनिधि उपस्थित हुए—

1. उप विकास आयुक्त, धनबाद।
2. निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद।
3. निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, धनबाद।
4. महाप्रबंधक, सी0एस0आर0, भा0को0को0लि0, धनबाद।
5. महाप्रबंधक, टाटा, जामाडोबा।
6. महाप्रबंधक, एम0पी0एल0, मैथन।
7. जिला योजना पदाधिकारी, धनबाद।
8. जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद।
9. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल-1, धनबाद।
10. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल-2, धनबाद।
11. प्रबंधक, ए0सी0सी0 सिमेन्ट, सिन्द्री।
12. महाप्रबंधक, (असैनिक) सी0एस0आर0, भा0को0को0लि0, धनबाद।
13. सचिव, रेड क्रॉस समिति, धनबाद।
14. जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, धनबाद।

1— बैठक में 1. डी0भी0सी0, मैथन, 2. ई0सी0एल0, मुगमा, 3. इस्को, चासनाला, 4. स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, सरायढेला 5. सिविल सर्जन, धनबाद 6. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद 7. जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद 8. विद्युत कार्यपालक अभियंता, धनबाद 9. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद 10. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद से संबंधित पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि अनुपस्थित थे जिसके कारण संबंधित विषयों पर विस्तृत समीक्षा नहीं की जा सकी। इस पर उपायुक्त, धनबाद के द्वारा उक्त पी0ए0सी0यू0/जिला स्तरीय पदाधिकारियों को आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने तथा सी0एस0आर0 मार्गदर्शिका के अनुरूप अनुपालन करने का निदेश दिया गया।

2— उपायुक्त, धनबाद के द्वारा गोविन्दपुर और बाघमारा आई0टी0आई0 के संचालन के सन्दर्भ राज्य सरकार के पूर्व में प्राप्त निदेशों के अद्यतन अनुपालन की स्थिति के संबंध में बी0सी0सी0एल0 प्रबंधन से पृच्छा किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार से प्राप्त निदेशानुसार पी0पी0पी0 मोड पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से उक्त दोनों आई0टी0आई0 का संचालन बी0सी0सी0एल0 प्रबंधन के द्वारा किया जाना है। इस पर महाप्रबंधक, बी0सी0सी0एल0, सी0एस0आर0 के द्वारा जानकारी दिया गया कि आई0टी0आई0 के संचालन हेतु प्रबंधन के पास टैकनिकल एक्सपर्टाईज नहीं है। आई0टी0आई0 के संचालन में रनिंग कॉस्ट प्रबंधन के द्वारा दिया जायेगा। इस पर उपायुक्त के द्वारा निदेश दिया गया कि इस संबंध में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड राँची से अविलम्ब सम्पर्क कर अग्रेत्तर कार्रवाई करे।

3— बी0सी0सी0एल0 प्रबंधन के द्वारा जानकारी दिया गया कि सी0एस0आर0 के तहत 42 विद्यालयों में शौचालय निर्माण पर कार्य कराने की स्वीकृति है परन्तु 6 विद्यालयों में भूमि की अनुपलब्धा के कारण उक्त का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है। इस पर उपायुक्त के द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद को अविलम्ब भूमि उपलब्ध कराने एवं शौचालय निर्माण की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

4— बी0सी0सी0एल0 प्रबंधन के द्वारा तोपचौंची में 2 (दो) पथ निर्माण की योजनाओं में वन प्रमंडल, धनबाद से अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने के कारण कार्य लंबित रहने का मामला उठाया गया। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि उक्त पथांश में जंगल-झाड़ भूमि दर्ज है। इस पर उपायुक्त के

93

द्वारा बताया गया कि वन प्रमंडल के स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने में कोई तकनीकी समस्या नहीं है बी०सी०सी०एल० के प्रतिनिधि स्वयं वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद से समन्वय स्थापित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे एवं पथ निर्माण पूर्ण करावेंगे। प्रभारी जिला विकास शाखा अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

5- ए०सी०सी० सिन्धी के द्वारा बताया गया कि सिन्धी एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में विशेष रूप से पेयजल आपूर्ति एवं शौचालय कार्य कराया जा रहा है। सुखवेरिया मध्य विद्यालय, छाताटांड में पूर्व अधिष्ठापित हैन्ड. पम्प में सोलर वाटर स्पलाई सिस्टम जिसकी लागत राशि 1.86 लाख है का निर्माण कराया गया है। यह कार्य कम लागत में व्यवहारिक तथा काफी उपयोगी है। इस पर कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल-2, धनबाद के द्वारा बताया गया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत डीप बोरिंग सहित सोलर वाटर सिस्टम अधिष्ठापना 5.00 लाख लागत के अन्तर्गत की जा रही है जो काफी सफल रहा है। इस पर उपायुक्त द्वारा निदेश दिया कि धनबाद जिले के सभी 256 पंचायतों में ग्राउण्ड वाटर डिसचार्ज के परिपेक्ष्य में उपलब्ध पेयजल संसाधनों के साथ अतिरिक्त जलापूर्ति की आवश्यकता आकलित की जाय। इसके पश्चात सी०एस०आर० के तहत संबंधित पी०ए०सी०यू० ऐसी जलापूर्ति योजनाओं का जनहित में निर्माण सुनिश्चित करें।

6- विमर्श के कम में उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि अभी कई विद्यालयों में बेंच-डेस्क की काफी कमी है। बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद के अनुपस्थिति के कारण सही आकलन नहीं किया जा सका परन्तु उन्हें निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर विद्यालयवार बेंच-डेस्क का आकलन कर संबंधित पी०एस०यू० को उपलब्ध कराते हुए संसूचित करें।

7- धनबाद नगर क्षेत्र में अवस्थित प्रमुख चौक-चोराहों का सौन्दर्यीकरण हेतु संबंधित सभी पी०ए०सी०यू० को अपेक्षित कार्रवाई का निदेश दिया गया।

8- स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षा कृत बेहतरी हेतु विशेष रूप से स्वास्थ्य उप केन्द्रों को अतिरिक्त सुविधा युक्त करने का निदेश दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में Delivery point की व्यवस्था, वार्मर की व्यवस्था के अतिरिक्त कुछ गम्भीर बिमारियों से संबंधित सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित पी०एस०यू० को निदेश दिया गया। इस संबंध में सिविल सर्जन, धनबाद को ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराने का निदेश भी दिया गया।

9- समीक्षा के कम में उपायुक्त, धनबाद के द्वारा बताया गया कि जगजीवन नगर में अवस्थित ब्लॉक स्कूल को सी०एम०आर०आई० के पीछे चिन्हित भू-भाग पर सिफ्ट किया जाना है जिस हेतु वहाँ चाहरदिवारी का निर्माण अति-आवश्यक है। बी०सी०सी०एल० प्रबंधन को इस संबंध में निदेश दिया गया कि सी०एस०आर० के तहत उक्त चाहरदिवारी का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाय।

10- संबंधित सभी सी०एस०आर० प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से " बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ " अभियान सफल एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से व्यापक रूप से जागरूकता अभियान के साथ-साथ सेमीनार, बुद्धिजीवी एवं शिक्षित व्यक्तियों की उपस्थिति में बाद-विवाद इत्यादि बड़े कार्यक्रम आयोजित करने का निदेश दिया गया।

11- सचिव, रेड कॉस, धनबाद के द्वारा बताया गया कि ब्लैड बैंक के संचालन हेतु कुल- 32 लाख लागत की सामग्री एवं उपकरणों का सी०एस०आर० के तहत आपूर्ति हेतु बी०सी०सी०एल० प्रबंधन से अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक उक्त सामग्री अप्राप्त रहने के कारण ब्लैड बैंक का कार्य बाधित है। इस पर उपायुक्त, धनबाद के द्वारा सचिव, रेड कॉस सोसाइटी को पुनः प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया।

12- टाटा स्टील, जामाडोबा एवं एम०पी०एल०, मैथन के प्रतिनिधि के द्वारा बताया कि उनके स्तर से मोबाईल मेडिकल युनिट का ग्रामीण क्षेत्रों में सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में उपायुक्त, धनबाद के द्वारा सभी पी०एस०यू० को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत तिथि निर्धारित करते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा ऑन दी स्पोर्ट्स उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

93
Am