

दिनांक 16.11.2013 को अपराह्न 4.00 बजे सचिव उद्योग की अध्यक्षता में कलस्टर विकास की योजना से संबंधित अनुश्रवण हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही:-

PS उपस्थिति :- सूची संलग्न।

कलस्टर विकास योजना की समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए सचिव, उद्योग ने कहा कि यह बैठक पूर्व में समय पर नहीं हो पाई किन्तु भविष्य में नियमित अन्तराल पर बैठक आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा।

गत बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट करते हुए इस बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

1. रिफेक्ट्रीज कलस्टर, चिरकूण्डा, धनबाद :- उक्त कलस्टर के उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि 20 लोगों का SPV बन चुका है। इस कलस्टर में लगभग 110 इकाईयाँ हैं। इस कलस्टर हेतु हार्ड इन्टरभेशन के अन्तर्गत लेबोरेटरी एवं कैल्सिलेशन प्लाण्ट स्थापित किया जाना है। सचिव उद्योग ने सुझाव दिया कि SPV का 10% Contribution हर हाल में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपस्थित प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि पूर्व में इसकी स्थापना में प्रदूषण नियंत्रण पर्सद की समस्या थी जिसका निराकरण हो चुका है। अतः कार्य प्रगति में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि कलस्टर विकास हेतु सिडवी से जनवरी 2014 तक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त कर लिया जाएगा। विमर्श के क्रम में यह तथ्य उजागर हुआ कि कई औद्योगिक इकाईयाँ फायर ब्रिक्स का आयात कर रही हैं जिससे स्थानीय इकाईयों के उत्पाद के विक्रय पर बुरा प्रभाव पड़ा है। निदेशक एम0एस0एम0ई0, राँची द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसे उपाय किए जाएँ जिससे कि इस कलस्टर की इकाईयों द्वारा उत्पादित सामग्री की मार्केटिंग हो सके।

2. ब्लैक स्मिथी/हैण्ड फोर्जिंग, भेण्ड्रा, बोकारो तथा राँची, रामगढ़ रिफेक्ट्री कलस्टर, राँची:- दोनों योजनाओं का डायगनोस्टिक स्टडी रिपोर्ट (DSR) तैयार हो गया है। निदेशक एम0एस0एम0ई0 राँची ने बताया कि DSR भेलिडेशन हेतु कमिटी की समीक्षा बैठक दिनांक 22.10.2013 को हुई। सचिव उद्योग द्वारा निदेश दिया गया कि निदेशक उद्योग से विमर्श कर संबंधित कलस्टर योजना के DSR भेलिडेशन पर राज्य सरकार से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्ति हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाए। साथ ही मिनी टूल रूम, टाटीसिलवे, राँची में Refractory Testing Laboratory की स्थापना किए जाने पर विचार किया जाए।

3. ब्रास एवं ब्रॉन्ज यूटेन्सिल्स क्लस्टर, विष्णुगढ़, हज़ारीबाग एवं जरियागढ़, खूँटी :- निदेशक एम0एस0एम0ई0, राँची द्वारा बताया गया कि क्लस्टर योजनाओं पर भारत सरकार स्वीकृति अप्राप्त है। एम0एस0एम0ई0 मंत्रालय, भारत सरकार की योजना स्वीकृति समिति की आगामी बैठक में उक्त क्लस्टर योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त होने की सम्भावना है।

4. Black Smity Cluster, Lari, Ramgarh :- एम0एस0एम0ई0 राँची द्वारा इस क्लस्टर का DSR तैयार किया जा रहा है। सचिव उद्योग ने निदेश दिया कि भारत सरकार द्वारा जिस क्लस्टर के QSR पर स्वीकृति प्राप्त है, उसका DSR निर्धारित समय सीमा पर अवश्य तैयार कर लिया जाए।

5. Bamboo Cluster, Bundu & Sonapatu, Rahe-Bundu, Distt-Ranchi:- निदेशक एम0एस0एम0ई0, राँची ने सूचित किया कि Bamboo Cluster के QSR पर एम0एस0एम0ई0 मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। सचिव उद्योग ने एम0एस0एम0ई0, राँची को दिसम्बर 2013 तक DSR तैयार कर लिये जाने का निदेश दिया। सचिव उद्योग ने सुझाव दिया कि Bamboo Cluster में उत्पाद हेतु आवश्यकतानुसार मशीनों का उपयोग भी किया जाना चाहिए। साथ ही हस्तशिल्प सामानों पर Focus हो जिससे कि उत्पाद का Value Addition हो तथा उसकी बिक्री हो सके। इसे DSR में शामिल करने का सुझाव दिया गया।

6. Food Processing Cluster, Ranchi :- इस क्लस्टर के QSR पर भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। एम0एस0एम0ई0, राँची द्वारा DSR तैयार किया जा रहा है। सचिव उद्योग ने जानना चाहा कि इस क्लस्टर में किस प्रकार के खाद्य प्रशंसकरण से संबंधित इकाईयों का प्रस्ताव है तथा संभावित उत्पाद क्या हो सकते हैं इस स्पष्टता रहनी चाहिए। उन्होंने निदेशक एम0एस0एम0ई0, झारखण्ड राज्य लघु उद्योग संघ एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची के साथ एक बैठक इस संबंध में करने का निदेश दिया।

7. Engineering Components Cluster, Tupudana, Ranchi :- एम0एस0एम0ई0, राँची द्वारा DSR बनाया जा रहा है। उद्योग संघ के प्रतिनिधि ने बैठक में यह बताया कि रियाडा के अन्तर्गत लगभग 90 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों को EM Part-II नहीं मिला है। इस क्लस्टर का CFC बनाये जाने का भी उन्होंने सुझाव दिया। सचिव उद्योग ने कहा कि रियाडा अन्तर्गत इन इकाईयों का SPV दिसम्बर 2013 तक बनाएँ तदुपरांत CFC हेतु भूमि का requisition दें।

8. Silver Jewellery Cluster, Sukrigarha, Ramgarh :- एम0एस0एम0ई0, राँची द्वारा DSR बनाया जा रहा है। सचिव उद्योग ने निदेशक एम0एस0एम0ई0, को सुझाव दिया कि जिन कलस्टर पर कार्य किया जा रहा है, उनका पत्राचार का पता इत्यादि उद्योग विभाग में उपलब्ध करायेँ जिससे कि आवश्यकतानुसार समय-समय पर उनसे सीधे पत्राचार किया जा सके।
9. Fly Ash Cluster, Jamsheedpur :- एम0एस0एम0ई0, राँची द्वारा DSR बनाया जा रहा है। फ्लाई एश कलस्टर की 26 इकाईयाँ हैं। साथ ही यह जानकारी दी गई कि SPV नहीं बना है। निदेशक एम0एस0एम0ई0 ने बताया कि इस कलस्टर का SPV शीघ्र बना लिया जाएगा।
10. Dhanbad Floor-Mill Cluster, Dhanbad:- बैठक में यह बताया कि धनबाद फ्लावर मिल कलस्टर का QSR स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है एवं स्वीकृति की सूचना अप्राप्त है।
11. Sari Calendaring Cluster, Chirkunda, Dhanbad :- बैठक में एम0एस0एम0ई0, राँची द्वारा बताया गया कि इस कलस्टर का QSR बनाया जा रहा है।
12. Steel Utensils Cluster, Deoghar and Deoghar Pera & Allied Cluster, Deoghar:- उक्त दोनों कलस्टर का QSR निदेशक, एम0एस0एम0ई0, धनबाद द्वारा बनाया जा रहा है।
13. Furniture Cluster, Ranchi :- उद्यमिता विकास संस्थान के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं रहने के कारण इस कलस्टर के संबंध में विमर्श नहीं हो सका। पूर्व भी बैठक में सचिव उद्योग ने वन विभाग को इस कलस्टर के निर्माण की सूचना देते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का IED को निदेश दिया था।
14. Auto Service Cluster, Dhanbad :- आदित्यपुर ऑटो कलस्टर के उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि सिविल कंस्ट्रक्शन का कार्य BSNL द्वारा किया जा रहा है। लैब में मशीनों की स्थापना हेतु कयादेश दिए जा चुके हैं। सचिव उद्योग ने निदेश दिया कि प्रथम फेज का निर्धारित व्यय शीघ्र पूर्ण करें जिससे कि द्वितीय फेज की राशि भारत सरकार से प्राप्त की जा सके। इसके लिए भारत सरकार से निदेश भी आ रहे हैं।
15. धनबाद ऑटो सर्विस कलस्टर, धनबाद :- निदेशक एम0एस0एम0ई0, राँची ने बताया कि इस कलस्टर का DSR संबंधित कलस्टर के प्रतिनिधि द्वारा समर्पित किया गया है। गत समीक्षात्मक

बैठक में सचिव उद्योग ने धनबाद में विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक कर योजना की सम्भावयता के आकलन का निदेश दिया था। निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची ने बताया कि दिनांक 18.11.2013 को उक्त बैठक धनबाद में निर्धारित है जिसमें योजना के DSR पर विमर्श कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु निर्णय लिया जाएगा।

16. काजू प्रोसेसिंग कलस्टर :- पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम में काजू काफी उत्पादन हो रहा है, तथा एम0एस0एम0ई0 कलस्टर अन्तर्गत प्रोसेसिंग कराया जा सकता है। नई औद्योगिक नीति में भी यह प्रावधानित है। कला मंदिर जमशेदपुर द्वारा पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत बहरागोड़ा में कुछ प्रारंभिक कार्य किया गया है। इस क्षेत्र में काजू प्रोसेसिंग का कलस्टर तैयार किया जा सकता है। एम0एस0एम0ई0 राँची द्वारा इस कलस्टर का QSR तैयार किया जाएगा।

17. ग्रासमैट कलस्टर :- अम्बालिका सोसाइटी की परियोजना समन्वयक ममता झा ने सूचित किया है कि सरायकेला-खरसावा जिले के नीमडीह में सबर आदिम जनजाति समूह, महली जनजाति के कारीगरों द्वारा बांस, खजूर के पत्ते एवं कांसीघास द्वारा विभिन्न सामग्रियों का निर्माण किया जाता है, जिसमें कुछ सामग्रियों में आकर्षक कलात्मकता होती है। चूँकि यह जनजाति आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है अतः कलस्टर विकास की योजना से इन्हें जोड़ा जा सकता है। सचिव उद्योग ने एमएसएमई, राँची को निदेश दिया कि इस कलस्टर का QSR तैयार किया जाय।

18. सचिव उद्योग ने सुझाव दिया कि उपर्युक्त कलस्टर के विकास पर ठोस कार्रवाई की जाए जिससे कि उसका फलाफल दिखाई पड़े। साथ ही पलामू एवं गढ़वा जिला में कालीन निर्माण का कार्य होता है यहाँ कारपेट विभिग कलस्टर की सम्भावना हो सकती है। इसी प्रकार गढ़वा जिला में डोकरा आधारित शिल्प का कार्य किया जाता है जिस पर सर्वे कर इस कलस्टर का विकास किया जा सकता है।

उक्त कलस्टर की सम्भावना के संबंध में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पलामू/गढ़वा से प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
सचिव उद्योग

ज्ञापांक 3191 राँची, दिनांक 28/11/2013

प्रतिलिपि: सचिव उद्योग झारखण्ड, राँची/उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची/निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारकाफ्ट, रातु रोड, राँची/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची/मुख्य महाप्रबंधक, नबार्ड के प्रतिनिधि/निदेशक,

एमएसएमई, रियाडा भवन, नामकुम, राँची / उप महाप्रबंधक, सिडबी, राँची / सहायक निदेशक (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, आत्माराम भवन, तृतीय तल राधेश्याम गली, मेन रोड, राँची-834004 / संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ इण्डिया, प्रधान टावर, द्वितीय तल, मेन रोड, राँची / महाप्रबंधक, जिडको, राँची / श्री एच0बी0बियानी, इंडियन रिफ़ैक्ट्रीज मेकर्स एसोसिएशन, कोलकाता / श्री बजरंग जालान / अरुण गादयान, चिरकुण्डा रिफ़ैक्ट्रीज कलस्टर, चिरकुण्डा, धनबाद / श्री बसंत अग्रवाल, अध्यक्ष झारखण्ड रिफ़ैक्ट्रीज मेकर्स एसोसिएशन चिरकुण्डा / श्री रणधीर शर्मा, मेसर्स के0एम0इन्डस्ट्रीज, तुपुदाना इन्डस्ट्रीयल एरिया, राँची एवं जेसिया कलस्टर डेवलपमेंट / श्री सुनील पोद्दार, सी0एम0डी0 सनेक प्रोसेसिंग इन्डिया लि0 प्लाट नं0-67-82 तुपुदाना इन्डस्ट्रीयल एरिया, राँची / श्री डी0पी0 विद्यार्थी, उप उद्योग निदेशक / श्री निरंजन तिर्की, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, राँची / प्रबंध निदेशक, आदित्यपुर ऑटो कलस्टर विकास भवन, आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावां / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग / प्राचार्य मिनी टूल रूम टाटीसिलवे, राँची / श्री जयप्रकाश साहू, अवर सचिव, उद्योग निदेशालय, राँची / श्री शरद कुमार पोद्दार, झारखण्ड स्मॉल इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, कोकर, राँची / श्री लादू राम शर्मा, अध्यक्ष, फ़्लाइंग एश ब्रिक्स निर्माता संघ, कोल्हान, 103, जे0आर0अपार्टमेंट, मारवाडीपाडा रोड, जुगसलाई जमशेदपुर / भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद, सी9-29 पसा कोठी, हरमू हाउसिंग कालोनी, राँची / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा / धनबाद / सचिव, रियाडा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/13
उप उद्योग निदेशक